

Projeto — ADEL(Painéis de mensagens variadas)

11/03/2026

Amanda, Douglas, Emilly, Luíza.
MA - 78

Contexto do Projeto(Feito por Emilly)

Nossa equipe é responsável por planejar o desenvolvimento de um **sistema IoT com 4 sensores utilizando o Arduino**.

MGP (Gestão do Projeto)

1 Nome do Projeto(Feito por Emilly)

ADEL.

2 Objetivo do Projeto(Feito por Emilly)

Explique **qual problema o sistema resolve** e qual é sua finalidade.

O sistema monitora a velocidade dos veículos em uma rota específica, fornecendo informações sobre temperatura, umidade e distância até o próximo município. Contará também com um sensor de luminosidade para identificar se é dia ou noite, ajustando a velocidade recomendada para garantir que o motorista esteja dentro de limites seguros conforme o período do dia. O objetivo é melhorar a segurança e a eficiência do trajeto, oferecendo dados atualizados e orientações sobre a velocidade adequada.

3 Escopo do Projeto (Feito por Emily)

Escopo inclui (o que será desenvolvido)

- Medir temperatura;
- Medir umidade;
- Medir distância e velocidade;
- Exibir informações em um display;
- Medir Luminosidade.

Escopo NÃO inclui (o que não será desenvolvido) (Feito por Douglas)

- Aplicativo mobile;
 - Fabricação do sensor;
 - Histórico de leituras.
-

4 Stakeholders (Feito por Emily)

Stakeholders são **as pessoas ou grupos interessados no projeto**.

Carlos, 42 anos, motorista de transporte de cargas

(“Preciso de dados atualizados sobre clima e tráfego para ajustar o transporte da carga e garantir segurança.”)

Necessidade: Acesso a informações sobre clima e velocidade segura.

Fernanda, 28 anos, estudante universitária

(“Nunca sei se vou me atrasar por causa do clima ou do trânsito, preciso de mais informações sobre o trajeto.”)

Necessidade: Saber a previsão do tempo e os metros restantes até o destino.

João, 55 anos, motorista aposentado

(“Fico preocupado com a velocidade segura quando viajo à noite ou com clima ruim.”)

Necessidade: Informações sobre condições da estrada e velocidade segura.

5 Cronograma do Projeto (Feito por Emily)

Etapa	Tempo Estimado
Planejamento	15 Dias
Montagem do circuito	7 Dias
Programação	20 Dias
Testes	20 Dias
Entregas	1 Dia

6 Riscos do Projeto(Feito por Douglas)

- Sensor não funcionar corretamente;
- Erro na programação;
- Atraso no desenvolvimento.